



Rekenkamer commissie

LEIDEN & LEIDERDORP

Kostenoverschrijdingen grote projecten

Aanpak onderzoek
Juni 2022



2009 Raadsonderzoek: “Leiden stad van ambities”
(stadsgehoorzaal en Scheltemacomplex)

Budgettering en overschrijdingen grote projecten
blijven een belangrijk aandachtspunt in Leiden

RKC heeft met belangstelling en soms verbazing de
discussies over het stadhuis gevolgd. Groot verschil
in reactie (oppositie – niet oppositie)

Tijd voor een nieuw onderzoek

- Is er sprake geweest van financiële tekorten bij grote projecten en wat waren de belangrijkste oorzaken van het wel of niet voorkomen van dergelijke tekorten?
- Zijn er leereffecten uit het rapport ‘Leiden stad van ambities’ (2009) vast te stellen?
- In hoeverre is de gemeenteraad van Leiden in staat gesteld om te sturen en te controleren op de uitvoering van grote projecten en in hoeverre heeft de gemeenteraad die rol ook gepakt?

- Inventarisatie van grote projecten
- Bij welke wel en bij welke geen overschrijdingen
- Wat is de aard en omvang van de tekorten
- Verklarende factoren voor het wel of niet voorkomen van tekorten

- Zelfde oorzaken als bij 'Leiden, stad van ambities'?

- Wat valt er te leren van de constatering?
 - Welke maatregelen zijn er genomen om te voorkomen of bij te sturen?
 - Wat werkt wel en wat werkt niet?
-
- Waren de overschrijdingen te voorkomen?

- Is informatie naar raad voldoende?
- Zijn financiële aanpassingsvoorstellen verantwoord en goed gecommuniceerd?
- Heeft de raad haar rol voldoende gepakt?

Dit onderzoek kent de volgende stappen:

- Voorbereiding, onderzoeksopzet en beoordelingskader
- Bureaustudie
- Interviews en bijeenkomsten
- Uitwerken conceptrapport bevindingen
- Ambtelijk hoor en wederhoor
- Opstellen definitieve rapport bevindingen
- Bestuurlijke reactie college
- Rekenkamerbrief (incl. met reactie op college)

Planning: november 2022 rapport aanbieden aan Raad

- Onderzoeksbureau “Partners en Pröpper”
- Subcommissie: Rudi Turksema en Hans van Egdom
- Verdieping vraagstelling via concrete Leidse projecten.

- Heeft u op voorhand al voorbeelden van projecten waarbij het goed of niet goed is gegaan?

Vragen en opmerkingen?



Rekenkamer commissie

LEIDEN & LEIDERDORP